Предварительное информирование граждан о проведении общественных обсуждений 
отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту
[bookmark: _Hlk152313431]«Реконструкция ВЛ-330 кВ «Гомель- Кричев» с заменой анкерных угловых железобетонных опор на металлические (опоры №8, №9, №24, №28) в Добрушском районе»

График работ по проведению ОВОС
	[bookmark: _Hlk97028278]Наименование работ 
	Сроки выполнения

	Подготовка программы проведения ОВОС
	с 26.12.2023 г. по 16.01.2024 г.

	Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности
	с 24.01.2024 г. по 31.01.2024 г. *1

	Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности
	не требуется *2

	[bookmark: _GoBack]Направление уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам
	не требуется *2

	Подготовка отчета об ОВОС
	с 26.12.2023 г. по 31.01.2024 г. *1

	Направление отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам
	не требуется *2

	Проведение общественных обсуждений на территории:
– Республики Беларусь;
– затрагиваемых сторон
	
с февраля по март 2024 г. *1
не требуется *2

	Проведение консультации по замечаниям затрагиваемых сторон
	не требуется *2

	Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС
	март 2024 г. *3
(собрание может быть назначено не ранее чем через 25 календарных дней с даты начала общественных обсуждений и не позднее дня их завершения)

	Доработка отчета об ОВОС по замечаниям
	март 2024 г. *4

	Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной (предынвестиционной), проектной документации на государственную экологическую экспертизу
	с марта по апрель 2024 *1

	Принятие решения в отношении планируемой деятельности
	с апреля по май 2024 г. *1



[bookmark: _Hlk97028286]*1 – срок выполнения работ может быть изменен;
*2 – заполняется в случае, если планируемая хозяйственная и иная деятельность может оказывать трансграничное воздействие;
*3 – будет осуществлено в случае обращения общественности о необходимости проведения собрания, срок выполнения работ может быть изменен;
*4 ‑ будет осуществлена в случае необходимости, срок выполнения работ может быть изменен.

Сведения о планируемой деятельности 
и альтернативные варианты ее размещения и (или) реализации
[bookmark: _Hlk156378775]Заказчиком деятельности является филиал «Гомельские электрические сети» РУП «Гомельэнерго», расположенный в г. Гомеле, ул. Барыкина, 252. 
[bookmark: _Hlk151992039]Филиал осуществляет электроснабжение потребителей в г. Гомеле, Гомельском, Ветковском, Буда-Кошелевском и Добрушском районах Гомельской области.
[bookmark: _Hlk156378802]Планируемая деятельность заключается в реконструкция ВЛ-330 кВ «Гомель- Кричев» с заменой существующих анкерных железобетонных опор № 8, № 9, № 24, № 28 на металлические в Добрушском районе согласно Плану проектно-изыскательских работ РУП «Гомельэнерго» на 2023–2024 года.
[bookmark: _Hlk151992366]«Нулевая» альтернатива – отказ от реализации планируемой деятельности – перспективной не является, поскольку не позволит заменить морально устаревшие сооружения.
[bookmark: _Hlk156379025]Участки реконструируемой ВЛ-330 кВ расположены северо-восточнее (участок 1) и юго-восточнее (участок 2) г. Добруша. Поскольку планируемая деятельность приурочена к существующим объектам, территориальная альтернатива не рассматривается.
