


**График
строительства (реконструкции) и финансирования многоквартирных жилых домов
по Добрушскому району на 2020-2021 годы на 26.06.2019**



Утверждаю:
Заместитель председателя
Добрушского райисполкома
Петровский С.В.

№ п/п	Наименование района, объекта заказчика	мес яц вво да	Мощность		дата начала стр-тва месяц / год	Подрядчик/ Проектн. институт	Сметн ая стоимо сть тыс.ру б	Остаток стоимост и . Тыс. руб	мат-л стен	Налич ие ПСД	ПЛАН на 2020 год					
			квар тир. ед. ед.	м ²							Мощность		Ввод в эксплуатацию по кварталам			
											квар тир. ед.	м ²	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
											80	4 887	40	40		
Добрушский р-н																
1	Пятиэтажный жилой дом поз.№14 в микрорайоне "Мелиоратор" в г.Добруше	долевой Указ 240	КУДП "УКС" 3 Добр. р-н	40	2570	сен 2019	СТ №14 ОАО ГТП	3000,0	3000	ш ш	имеется	40	2570	40		
2	Пятиэтажный жилой дом поз.№12 в микрорайоне "Мелиоратор" в г.Добруше	долевой аренд Ук 240	КУДП "УКС" 8 Добр. р-н	40	2317	январь 2020	торги	3200,0	3200	к к	ноя.19	40	2317			40
3	Пятиэтажный жилой дом поз.№17 в микрорайоне "Мелиоратор" в г.Добруше	долевой аренд Ук 240	КУДП "УКС" 8 Добр. р-н	40	2542	окт 2020	торги	3200,0	3200	ш ш	авг.20					

Готовил:
Директор КУДП УКС Добрушского
района


С.А.Кротов

Капиталовложения														2021 год		№ п/п	
Всего в ц.2006г.	Всего в текущ.ценах	льготн.кред. ср- ва АСБ"Беларус банк"	в том числе по источникам финансирования (тыс.руб)				Респ. бюдж.	ЧАЭС	местн. бюдж.	кредит банков	остаток	арендное	ср-ва предп займы	собств. населен	прогн. остат. см. стоим. стр- ва		м ² общей площ.
			в т.ч. по кварталам														
18	19	20	1	2	3	4	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
	5 700								5 700						2 000	2 542	
	1 500								1 500								1
	3 000								3 000								2
	1200								1 200						2 000	2 542	3