

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и по проблемам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС
Гомельского облисполкома

Д.М.Рутковский

" 2019г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансового отдела Добрушского райисполкома

Е.В.Сизина

" 2019г.



УТВЕРЖДЕНО

Решение Добрушского РИК

№ 93
"28" декабря 2019г.

(в редакции Решения Добрушского районного исполнительного комитета

" " 2019г. №

**Текущий график
капитального ремонта(замены) лифтов жилищного фонда 2019 года
по КУП "Добрушский коммунальник"**

Приложение 2

№ п/п	Наименование объекта	Всего, шт	Ввод в текущем году, шт.	Сроки проведения капитального ремонта		Стоимость проведения капитального ремонта, руб.		Использовано средств на 01.01.2019 г., руб.	План финансирования 2019 года, руб.			
				начало	окончание	сметная	договорная		всего	кредиторская задолженность на 01.01.2019 г.	в том числе	
											стоимость работ на 2019 год	сумма от внесения платы за капитальный ремонт гражданами и арендаторами нежилых помещений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Объекты с вводом площади* в текущем году												
	Итого	0	0			0	0	0	0		0	0
Объекты без ввода площади в текущем году												
1	Замена лифта в жилом доме №32 по ул.Пролетарская в г.Добруш" 1 подъезд	1	1	фев.19	мар.19	61259	49000	0	49000	0	49000	0
2	Замена лифта в жилом доме №34 по ул.Пролетарская в г.Добруш" 1 подъезд	1	1	апр.19	май.19	61259	49000	0	49000	0	49000	0

3	Замена лифта в жилом доме №34 по ул.Пролетарская в г.Добруш" 2 подъезд	1	1	июл.19	авг.19	61259	36000	0	36000	0	36000	0
4	Замена лифта в жилом доме №7 по ул.Советская в г.Добруш" 1 подъезд	1	1	сен.19	окт.19	61259	36000	0	36000	0	36000	0
ИТОГО		4	4						170000		170000	
Объекты по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов												
Разработка проектной документации												
1	Замена лифта в жилом доме №32 по ул.Пролетарская в г.Добруш" 1 подъезд	1	1	дек.18	январ.19	5000	4500	0	4500	0	4500	0
2	Замена лифта в жилом доме №34 по ул.Пролетарская в г.Добруш" 1 подъезд	1	1	дек.18	февр.19	5000	4500	0	4500	0	4500	0
3	Замена лифта в жилом доме №34 по ул.Пролетарская в г.Добруш" 2 подъезд	1	1	мар.19	май.19	5000	4500	0	4500	0	4500	0
4	Замена лифта в жилом доме №7 по ул.Советская в г.Добруш" 1 подъезд	1	1	мар.19	май.19	5000	4500	0	4500	0	4500	0
ИТОГО		4	4						18000		18000	
Затраты заказчика												
Итого по КУП "Добрушский коммунальник"									188000		188000	0

Генеральный директор
КУП "Добрушский коммунальник"

Е.В.Смягликова

СОГЛАСОВАНО
Заместитель генерального директора
ГО ЖКХ Гомельской области

О.В.Спиридонов